Project GUI 2021

Task Name	Work	Actual Work	Remaing Work
Project GUI1 2021	38.5	41	-2.5
Étude Technique	4	4	0
Étude Technique	0.5	1	-0.5
Analyse concurrentielle	0.5	0.5	0
Identifier les risques	0.5	0.5	0
Lister les tâches	0.5	0.5	0
Attribuer les ressources	0.5	0.5	0
Définir les priorités	0.5	0.5	0
Organiser les tâches dans les temps	1	0.5	0.5
Production, Développement	29	30	-1
Préparation l'environment du travail	0.5	0.5	0
Création de Moodboard	1	1	0
Choix des fonts et couleurs	0.5	0.5	0
Création de Maquettes + Prototype (Figma)	9	9	0
Gestion des absences	4	4	0
Schedule	2	2	0
List des eleves	2	2	0
Horaire /Calendar	5	5	0
Daily view	2	2	0
weekly view	2	2	0
Module	1	1	0
Choix Framework + Plugins	1	1.5	-0.5
Scss & Bulma FullCalendare	0.5	0.5 1	0 -0.5
Développement	0.5 17	17.5	-0.5 -0.5
Réalisation un page d'accuild	1	17.3	0
Mise en place un Gestion des absences	4	4	0
Mise en place un Gestion des Horaire	3	4	-1
Création des Menu hamburger pour coordination	2	2	0
Remplacement les couleurs par des variables SCSS	1	1	0
Remplacement les polices par des variables SCSS	1	1	0
Remplacement des images par d'icones fontawesome	1	1	0
Structure de page et répositoire	1	0.5	0.5
Resposive web Design	2	1.5	0.5
implémentation PWA	1	1.5	-0.5
Mise en service	5.5	7	-1.5
Test sur différents appareils mobiles	1	1	0
Test le Performances	0.5	0.5	0
Test le disponsible en téléchargement PWA	0.5	0.5	0
Documentation du Project	3	3	0
Livraision du Project	0.5	2	-1.5