## **Projet GUI 2021**

	Travail Planifié	
Project GUI1 2021	36.5	38
Étude Technique	4	4
Étude Technique	0.5	1
Analyse concurrentielle	0.5	0.5
Identifier les risques	0.5	0.5
Lister les tâches	0.5	0.5
Attribuer les tâches aux ressources	0.5	0.5
Définir les priorités	0.5	0.5
Définir les milestones	1	0.5
Production, Développement	27.5	28.5
Préparation l'environment du travail	0.5	0.5
Création du Moodboard	1	1
Choix des fonts et couleurs	0.5	0.5
Création de Maquettes + Prototype (Figma)	9	9
Gestion des absences	4	4
Calendrier Liste des élèves	2 2	2
Horaire /Calendar	2   <b>5</b>	2 <b>5</b>
Vue par jour	2	2
Vue par semaine	2	2
Détails des modules	1	1
Choix Framework + Plugins	1	1.5
Scss & Bulma	0.5	0.5
FullCalendar	0.5	1
Développement	15.5	16
Réalisation de la page d'accueil	1	1
Réalisation des pages de gestion d'absences	4	4
Réalisation des pages du calendrier	3	4
Création du menu hamburger Remplacement les couleurs par des variables SCSS	2 0.5	2 0.5
Remplacement les polices par des variables SCSS	0.5	0.5
Remplacement des images par d'icônes fontawesome	0.5	0.5
Définition de la structure des dossiers du projet	1	0.5
Adaptation du design pour les ordinateurs de bureau	2	1.5
Implémentation de la PWA	1	1.5
Mise en service	5	5.5
Tester sur différents appareils mobiles	1	1
Tester le téléchargement de la PWA	0.5	0.5
Documenter le projet	3	3
Mise en ligne de l'application web	0.5	1